2011.02.03-án a Közreműködő Szervezet felé bejelentettük, hogy 
a támogatási szerződés:

· 1.sz. melléklet: Elszámolható költségek,

· 2.sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek részletezése

· 3.sz. melléklet: Források

· 11.sz. melléklet: Projekt kifizetés ütemezése

mellékletei változtak.

Indoklás: 

A projekthez kapcsolódó beszerzéseink során 

· a kivitelezővel kötött PH-6/2010. számú vállalkozási szerződés mellékletét képező Építési Ütemterv, mely a kivitelező számlázási ütemezését (pénzügyi tervét) is tartalmazza, másodízben is módosításra került. Ebben kivitelező a 2010.11.15-ére számlázni ütemezett, de nem számlázott II. rész-számlájának kiállítását 2011.02.25-re módosította. 

Az ütemterv módosítás az önkormányzat, mint a projekt kedvezményezettje, egyben megrendelő részéről jóváhagyásra került.

A bejelentésünk tudomásul vételére és a jelzett változtatások nyilvántartásokban való átvezetésére sor került, melyről a Közreműködő Szervezet 2011.03.07-i keltű leveléből értesültünk.
