2010.11.03-án történt személyes bevitellel a Közreműködő Szervezethez benyújtottuk 1. számú kifizetési kérelmünket.
A kifizetési kérelemmel érintett költségek:                          igényelt támogatási összegek:

· utófinanszírozás körében:

- kivitelezési dokumentáció készítés                                 1.819.250.-Ft

- közbeszerzés :

   - ajánlattételi felhívás szerkesztési díja                             209.000.-Ft

   - tájékoztató az eljárás eredményéről

     szerkesztési díja                                                                     85.500.-Ft

   - hivatalos közbeszerzési tanácsadó díja                            475.000-Ft

       -        szállítói finanszírozás körében:

                - építési kivitelező 1. részszámlája                                   18.683.454.-Ft

Kifizetési kérelmünk 2011.01.26-án jóváhagyott lett.
Az igényelt szállítói finanszírozásos támogatási összeg a vállalkozónak, míg az utófinanszírozás körébe tartozóak 2.588.750.-Ft összegben Méra Község Önkormányzatának kiutalásra került.

Az építési tevékenység vonatkozásában a fordított ÁFA szabályai érvényesülnek, melyre tekintettel ugyancsak 2010.11.03-án az ÁFA előzetes megtérítése iránti kérelmet terjesztettünk elő. 

Az ebben igényelt ÁFA összeg 4.670.863.-Ft. 

ÁFA előzetes megtérítése iránti kérelmünkre az igényelt összeg 2010.11.17-i értéknappal támogatási alszámlánkon jóváírásra került.

2010.11.25-én az ÁFA előleggel való elszámolásunkat a Közreműködő Szervezethez benyújtottuk, melyet követően 2010.11.29-én a kifizetési kérelem nyomtatványt és az „ÁFA összesítő fordított adózás esetén” nyomtatványt hiánypótlás keretében pótoltuk.

Elszámolásunkat 2. számú kifizetési kérelemként a Közreműködő Szervezet 2011.02.25-én elfogadta.  

2011.03.10-én személyes bevitellel benyújtásra került a 3. számú kifizetési kérelmünk.
A kifizetési kérelemmel érintett költségek:                          igényelt támogatási összegek:

       -        szállítói finanszírozás körében:

                - építési kivitelező 2. részszámlája                                   23.354.319.-Ft.

Kifizetési kérelmünk 2011.03.21-én jóváhagyott lett.

2011.09.05-én személyes bevitellel benyújtásra került 4. számú kifizetési kérelmünk.

A kifizetési kérelemmel érintett költségek:                          igényelt támogatási összegek:

       -        szállítói finanszírozás körében:

                - építési kivitelező végszámlája                                   35.625.000.-Ft.

Kifizetési kérelmünk 2011.09.12-én jóváhagyott lett.

A záró elszámolási csomag részeként  az önkormányzat a záró kifizetési kérelmét 2011. szeptember 30-ig benyújtja a Közreműködő Szervezethez.

